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2023 年张掖市数字档案馆建设项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本

情况

项目名称 张掖市数字档案馆建设项目

评价年度 2023 年 评价类型 财政评价

委托评价

单位
张掖市财政局

评价机构名

称

北京君和志同管理咨

询有限公司

评价对象

名称
张掖市数字档案馆

实施

目的

通过对张掖市数字档案馆建设项目进行综合评价，对项目决策、过程、产出和

效益四方面出具评价意见，反映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预

算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、项

目资源配置的合理性，从而有效提高财政资金的使用效益。

资金

情况

（万元）

预算安排

资金
560.22

实际到位

资金
300

实际支出

资金
300

结转结

余资金
0

预算

执行率
100%

二、绩效目标

年度绩效目标

张掖市数字档案馆建设项目为贯彻落实《关于进一

步加强和改进新形势下档案工作的意见》和《甘肃

省档案事业发展“十四五”规划》等文件的精神，

通过基础设施建设、档案应用系统建设、数字资源

建设、安全保障体系建设、标准规范制度建设以及

人员培训等措施，在网络上形成大规模、高度有序

的分布式数字档案资源库群，并通过网络向政府和

公众提供高效服务，研究制定一套相关标准规范，

采用国际主流技术，实现多种样式的电子档案及各

类数字信息采集、查询、利用服务，保证电子档案

保存、利用的长期性，为电子档案的管理提供理论

及实际应用的支持。开发在自主可控环境下的数字

档案馆智能应用系统，提供数字档案管理的整套方

法及相关软件，培养一批高水平的专业队伍，持续

发展数字档案馆工程，并使之建设成为国内自主可

控下具有鲜明特色的国家级数字档案馆。
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三、评价基本情况

评价

范围

评价范围为本项目的前期决策、中期管理以及后期产出和效益四个环节。前期

决策环节，主要考察本项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。中期管理环

节，主要考察本项目的组织实施和资金管理两方面内容。后期产出环节，主要

考察本项目的产出结果；效益环节主要考察本项目实施所带来的社会效益和可

持续效益。

评价

依据

1.《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》；

2.《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于加强和改进新形势下全省

档案工作的实施意见》（甘办发〔2021〕46 号）；

3.《甘肃省档案事业发展“十四五”规划》；

4.《甘肃省档案局关于推进全省档案信息化试点工作的通知》(甘档发〔2019〕
54 号)；
5.《张掖市发展和改革委员会关于张掖市数字档案馆建设项目初步设计的批复》

（张发改产业〔2022〕19 号）；

6.《数字档案馆建设指南》；

7.《张掖市数字档案馆要加强指导、督促和协调推进，建设工作方案》(张档发

〔2021〕16 号)；
8.《张掖市数字档案馆建设项目可行性研究报告》；

9.《张掖市数字档案馆建设项目可行性研究报告评估报告》(张咨评估〔2022〕
28 号)。

绩效评

价指标

体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕
10 号）文件要求，结合本项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，

确定评价内容并相应选设指标。评价指标体系分为决策、过程、产出、效益 4
个一级指标，14 个二级指标，38 个三级指标，其中决策分值 20 分，过程分值

18 分，产出分值 37 分，效益分值 25 分，满分 100 分。

评价

办法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评

价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合、非现场评价为主的方式，

运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、

产出、效益四方面进行综合评价。

数据采

集及处

理办法

信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，

数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。

绩效评

价工作

过程

接受委托任务、拟订方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024
年 6 月中旬-8 月 10 日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 87.53 分 评价等级 良

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 总计

得分率 77.50% 67.06% 97.30% 95.84% 87.53%
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五、存在问题

（一）决策方面

项目绩效管理工作不完善。

（二）过程方面

1.项目缺乏完善的运维制度。

2.项目资金落实不到位。

（三）效益方面

部分工作人员对项目情况了解不足。

六、有关对策建议

（一）决策方面

建立详细科学的绩效评估体系。

（二）过程方面

1.建立系统完善的运维制度规范。

2.相关单位尽快落实项目资金。

（三）效益方面

完善项目信息交流机制。

七、其他需要说明的事项

1.本次绩效评价所需资料均由张掖市数字档案馆相关工作人员提供。

2.本次绩效评价涉及的金额均保留两位小数。


